




























Umsetzungsfahrplan PE-RHE-1300 Rechte Rheinzuflüsse 

vor 1. Workshop 

1. Workshop 
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nach 1. Workshop 

1. Workshop 
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Umsetzungsfahrplan – Zeitplan 

 

• Auftaktveranstaltung (07.04.2011) 

 

• 1. Workshop - Nord (07.07.2011) 

 

• 1. Workshop - Süd (20.07.2011) 

 

• 2. Workshop - Nord (15.12.2011) 

 

• 2. Workshop - Süd (12.12.2011) 

 

• Vorstellung/Abstimmung Landwirtschaft (14.09.2011) 

 

• Abschlussveranstaltung (29.02.2012) 

 

 

 

Verlauf und Stand des Projektes 
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• Bildung von regionalen Kleingruppen 

 

• Diskussion der Priorisierungsvorschläge  

 

• Diskussion des Umsetzungszeitraums  

 

• Aufnahme weiterer Informationen zu möglichen Maßnahmen 

 

 

2. Workshop 
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2. Workshop 

Maßnahmentabelle 
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2. Workshop 

Maßnahmentabelle (Grundlagen für die Priorisierung) 
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Vorstellung der Ergebnisse 



Umsetzungsfahrplan PE-RHE-1300 Rechte Rheinzuflüsse 

• Zusammenfassung der Ergebnisse in einem Bericht 

• allgemeinverständliche Darstellung des Prozesses und seiner 

Ergebnisse (Karten und Tabellen) 

Vorstellung der Ergebnisse 

Endergebnis: Bericht 
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Gliederung 

 

• Einleitung 

• Vorgehensweise 

•  Charakterisierung des Planungsraums 

•  Analyse des IST-Zustandes 

•  Planerische Rahmenbedingungen 

•  Anwendung des Strahlwirkungs- und Trittsteinkonzeptes 

•  Hydromorphologische Maßnahmen 

•  Kostenschätzung  

•  Hinweise für Maßnahmen anderer Fachplanungen 

•  Angaben zur Zielerreichung, Fazit und Ausblick 

 

 

Vorstellung der Ergebnisse 

Endergebnis: Bericht 
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Vorstellung der Ergebnisse 

Endergebnis: Maßnahmentabelle 
Absch

nitt Maßnahmen Umsetzung Bemerkungen Maßnahmenträger

M
Z

B

F
is

c
h

e

FE 1 Nord Anger_SU_1 Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens VN-01.454-459 117500 II machbar Sehr günstig gering k.A. 2013 -2018 Sicherstellung des Hochwasserschutzes in SiedlungslageBRW 

FE 1 Nord Anger_SU_1 Entfernen/Ersetzen nicht lebensraumtypischer Gehölze VN-03.91 0 III machbar Sehr günstig gering k.A. 2013 -2018 Sicherstellung des Hochwasserschutzes in SiedlungslageBRW

FE 1 Nord Anger_SU_1 Entfernen/Ersetzen nicht lebensraumtypischer Gehölze VN-03.17 0 III machbar Sehr günstig gering k.A. 2013 -2018 Sicherstellung des Hochwasserschutzes in SiedlungslageBRW

FE 1 Nord Anger_SU_1 Neutrassierung des Gewässerlaufs HA-01.111 990000 I machbar Sehr günstig gering k.A. 2013 -2018 Sicherstellung des Hochwasserschutzes in SiedlungslageBRW

FE 1 Nord Anger_SU_1 Totholz belassen/einbringen HG-02.110 52875 I machbar Sehr günstig gering k.A. 2013 -2018 Sicherstellung des Hochwasserschutzes in SiedlungslageBRW

FE 1 Nord Anger_SU_1 Ufer abflachen HG-11.58 20250 II machbar Sehr günstig gering k.A. 2013 -2018 Sicherstellung des Hochwasserschutzes in SiedlungslageBRW

D 1 Nord Anger_SU_1 Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes D-04.48 6000 I machbar Sehr günstig gering k.A. A 2013 -2018 Örtlichkeit prüfen, Sicherstellung des Hochwasserschutzes in SiedlungslageBRW/Kommunen/Privat

FE 1 Nord Anger_SU_2 Totholz belassen/einbringen HG-02.76 36225 I machbar Sehr günstig gering k.A. 2013 -2018 BRW

FE 1 Nord Anger_SU_2 Erhalt/Entwicklung naturnaher Sohl-/ Uferstrukturen HG-06.14 0 I machbar Sehr günstig gering k.A. 2013 -2018 BRW

FE 1 Nord Anger_SU_2 Neutrassierung des Gewässerlaufs HA-01.95 966000 I machbar Sehr günstig gering k.A. 2013 -2018 BRW

FE 1 Nord Anger_SU_2 Erhalt/Entwicklung von lebensraumtypischer (Ufer-) Vegetation VN-02.86 0 II machbar Sehr günstig gering k.A. 2013 -2018 BRW

FE 1 Nord Anger_SU_2 Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens VN-01.576 322000 II machbar Sehr günstig gering k.A. 2013 -2018 BRW

FE 1 Nord Anger_SU_2 Deich/Verwallung rückbauen/schlitzen/absenken HA-04.2 303000 I machbar Sehr günstig gering k.A. 2013 -2018 Anm. BRW: von Stat. 7.150 bis 7.500 nur rechtsseitig in den Wald realisierbarBRW

FE 1 Nord Anger_SU_2 Entfernen/Ersetzen nicht lebensraumtypischer Gehölze VN-03.18 0 III machbar Sehr günstig gering k.A. 2013 -2018 BRW

FE 1 Nord Anger_SW_2 Erhalt/Entwicklung von lebensraumtypischer (Ufer-) Vegetation VN-02.81 0 II machbar Günstig gering k.A. 2019 - 2027 BRW

FE 1 Nord Anger_SU_3 Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens VN-01.446 - 450 110000 II prüfen Günstig gering k.A. B 2019 - 2027 Anm. BRW: Uferstreifen ggf. unter Berücksichtigung der Restriktionen realisierbarBRW

FE 1 Nord Anger_SU_3 Ufer abflachen HG-11.12 24750 II umgesetzt Günstig gering k.A. umgesetzt bis  2012 BRW

FE 1 Nord Anger_SU_3 Entfernen/Ersetzen nicht lebensraumtypischer Gehölze VN-03.19 0 III umgesetzt Günstig gering k.A. umgesetzt bis  2012 BRW

FE 1 Nord Anger_SW_3 Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens VN-01.573 12500 II prüfen Bedingt günstig gering k.A. B 2019 - 2027 BRW

D 1 Nord Anger_SW_3 Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes D-04.36 I umgesetzt umgesetzt gering k.A. umgesetzt bis  2012 Örtlichkeit prüfen BRW/Kommunen/Privat

FE 1 Nord Anger_SU_4 Entfernen/Ersetzen nicht lebensraumtypischer Gehölze VN-03.14 0 III machbar Bedingt günstig gering k.A. 2019 - 2027 BRW

FE 1 Nord Anger_SU_4 Totholz belassen/einbringen HG-02.77 I nicht machbarBedingt günstig gering k.A. 2019 - 2027 BRW

FE 1 Nord Anger_SU_4 Erhalt/Entwicklung naturnaher Sohl-/ Uferstrukturen HG-06.15 0 I prüfen Bedingt günstig gering k.A. 2019 - 2027 BRW

FE 1 Nord Anger_SU_4 Neutrassierung des Gewässerlaufs HA-01.110 990000 I prüfen Bedingt günstig gering k.A. 2019 - 2027 HW und GW-Verträglichkeit prüfen BRW

FE 1 Nord Anger_SU_4 Ufer abflachen HG-11.58 74250 II prüfen Bedingt günstig gering k.A. 2019 - 2027 BRW

FE 3 Nord Anger_SW_4 Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens VN-01.572 20000 II prüfen Bedingt günstig gering k.A. 2019 - 2027 HW und GW-Verträglichkeit prüfen BRW

FE 3 Nord Anger_SW_4 Neutrassierung des Gewässerlaufs HA-01.109 240000 I prüfen Bedingt günstig gering k.A. 2019 - 2027 HW und GW-Verträglichkeit prüfen BRW

FE 3 Nord Anger_SU_5 Ausweisung eines Uferstreifens VN-01-02.6 170000 II prüfen Bedingt günstig gering k.A. 2019 - 2027 HW-Schutz BRW

FE 3 Nord Anger_SU_5 Ufer abflachen HG-11.9 38250 II prüfen Bedingt günstig gering k.A. 2019 - 2027 HW-Schutz BRW

FE 3 Nord Anger_SU_5 Deich/Verwallung rückbauen/schlitzen/absenken HA-04.1 255000 I prüfen Bedingt günstig gering k.A. 2019 - 2027 HW-Schutz BRW

FE 3 Nord Anger_SU_5 Totholz belassen/einbringen HG-02.8 5625 I prüfen Bedingt günstig gering k.A. 2019 - 2027 BRW

FE 3 Nord Anger_SU_5 Erhalt/Entwicklung naturnaher Sohl-/ Uferstrukturen HG-06.16 0 I prüfen Bedingt günstig gering k.A. 2019 - 2027 HW-Schutz BRW

D 3 Nord Anger_SU_5 Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes D-04.45 6000 I prüfen Bedingt günstig gering k.A. A 2013 -2018 Prüfen - Querbauwerk ist unbekannt - kann ggf. als Maßnahme raus!BRW/Kommunen/Privat

FE 3 Nord Anger_SW_5 Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens VN-01.481 6000 II machbar Sehr günstig gering k.A. A 2013 -2018 BRW

FE 4 Nord Anger_SU_6 Totholz belassen/einbringen HG-02.78 16875 I machbar Günstig gering k.A. 2013 -2018 BRW

FE 4 Nord Anger_SU_6 Erhalt/Entwicklung naturnaher Sohl-/ Uferstrukturen HG-06.17 0 I machbar Günstig gering k.A. 2013 -2018 BRW

FE 4 Nord Anger_SU_6 Aufweitung des Gerinnes HG-09.21 56250 II machbar Günstig gering k.A. 2013 -2018 BRW

FE 4 Nord Anger_SU_6 Ufer abflachen HG-11.47 33750 II machbar Günstig gering k.A. 2013 -2018 BRW

FE 4 Nord Anger_SW_6 Ufer abflachen HG-11.57 11250 II prüfen Bedingt günstig gering k.A. 2019 - 2027 Ortslage; Priorisierng/Zeiträume im 2. WS angepasstBRW

FE 4 Nord Anger_SW_6 Totholz belassen/einbringen HG-02.109 5625 I prüfen Bedingt günstig gering k.A. 2019 - 2027 Ortslage; Priorisierng/Zeiträume im 2. WS angepasstBRW

FE 4 Nord Anger_SW_6 Erhalt/Entwicklung naturnaher Sohl-/ Uferstrukturen HG-06.37 0 I prüfen Bedingt günstig gering k.A. 2019 - 2027 Ortslage; Priorisierng/Zeiträume im 2. WS angepasstBRW

FE 4 Nord Anger_SU_7 Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens VN-01.444 22500 II machbar Sehr günstig gering k.A. 2013 -2018 BRW

FE 4 Nord Anger_SU_7 Rückbau/Ersatz von Uferverbau HG-07.39 10500 II-III machbar Sehr günstig gering k.A. 2013 -2018 BRW

FE 4 Nord Anger_SU_7 Ufer abflachen HG-11.48 22500 II machbar Sehr günstig gering k.A. 2013 -2018 BRW

FE 4 Nord Anger_SU_7 Verlegung/Absenkung des Weges S-01.28 13500 III machbar Sehr günstig gering k.A. 2013 -2018 BRW

FE 4 Nord Anger_SW_7 Erhalt/Entwicklung naturnaher Sohl-/ Uferstrukturen HG-06.18 0 I machbar Günstig gering k.A. A 2013 -2018 BRW

FE 4 Nord Anger_SU_8 Erhalt/Entwicklung naturnaher Sohl-/ Uferstrukturen HG-06.36 0 I machbar Günstig gering k.A. A 2013 -2018 BRW

D 4 Nord Anger_SU_8 Rückstau beseitigen/minimieren D-05.16 I umgesetzt umgesetzt gering k.A. umgesetzt bis  2012 Örtlichkeit prüfen BRW/Kommunen/Privat

D 4 Nord Anger_SU_8 Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes D-04.49 I umgesetzt umgesetzt gering k.A. umgesetzt bis  2012 Örtlichkeit prüfen BRW/Kommunen/Privat

FE 4 Nord Anger_TS_1 Erhalt/Entwicklung naturnaher Sohl-/ Uferstrukturen HG-06.19 0 I prüfen Bedingt günstig gering k.A. A 2013 -2018 Örtlichkeit prüfen; Priorisierng/Zeiträume im 2. WS angepasstBRW

D 4 Nord Anger_TS_1 Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes D-04.35 6000 I prüfen Bedingt günstig gering k.A. A 2013 -2018 Örtlichkeit prüfen; Priorisierng/Zeiträume im 2. WS angepasstBRW/Kommunen/Privat

FE 4 Nord Anger_SW_9 Erhalt/Entwicklung von lebensraumtypischer (Ufer-) Vegetation VN-02.6 0 II machbar Sehr günstig gering k.A. B 2013 -2018 Priorisierng/Zeiträume im 2. WS angepasstBRW

FE 4 Nord Anger_SU_9 Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens VN-01.438-441 75000 II machbar Sehr günstig gering mittel A 2013 -2018 BRW

FE 4 Nord Anger_SW_10 Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens VN-01.437 14000 II machbar Sehr günstig gering mittel 2013 -2018 BRW

FE 4 Nord Anger_SW_10 Ufer abflachen HG-11.8 5400 II machbar Sehr günstig gering mittel 2013 -2018 Rechtsseitig machbar BRW

FE 4 Nord Anger_SW_10 Verlegung/Absenkung des Weges S-01.13 25200 III machbar Sehr günstig gering mittel 2013 -2018 BRW

FE 4 Nord Anger_SW_10 Verlegung/Absenkung des Weges S-01.14 7200 III prüfen Sehr günstig gering mittel 2013 -2018 Örtlichkeit prüfen BRW

D 4 Nord Anger_SW_10 Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes D-04.6 6000 I prüfen Bedingt günstig gering mittel A 2013 -2018 Prüfen wg Denkmalschutz / Staurecht BRW/Kommunen/Privat

FE 4 Nord Anger_SU_10 Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens VN-01.433-436 75000 II prüfen Bedingt günstig gering mittel 2019 - 2027 Parkanlage BRW

FE 4 Nord Anger_SU_10 Extensivierung/Aufgabe der Nutzung VN-06.9 9000 III prüfen Bedingt günstig gering mittel 2019 - 2027 Parkanlage BRW

FE 4 Nord Anger_SU_10 Verlegung/Absenkung des Weges S-01.10 45000 III prüfen Bedingt günstig gering mittel 2019 - 2027 Parkanlage BRW

FE 4 Nord Anger_SU_10 Totholz belassen/einbringen HG-02.79 11250 I prüfen Bedingt günstig gering mittel 2019 - 2027 Parkanlage BRW

FE 4 Nord Anger_SW_11 Rückbau/Ersatz von Uferverbau HG-07.38 14000 II-III machbar Bedingt günstig gering mittel B 2019 - 2027 BRW

D 4 Nord Anger_SW_11 Rückstau beseitigen/minimieren D-05.17 I nicht machbarUngünstig gering mittel B 2019 - 2027 Örtlichkeit prüfen BRW/Kommunen/Privat

FE 4 Nord Anger_SU_11 Erhalt/Entwicklung naturnaher Sohl-/ Uferstrukturen HG-06.19 0 I prüfen Bedingt günstig gering mittel 2019 - 2027 Örtlichkeit prüfen BRW

FE 4 Nord Anger_SU_11 Aufweitung des Gerinnes HG-09.22 22500 II prüfen Bedingt günstig gering mittel 2019 - 2027 BRW

FE 4 Nord Anger_SU_11 Erhalt/Entwicklung von lebensraumtypischer (Ufer-) Vegetation VN-02.82 0 II prüfen Bedingt günstig gering mittel 2019 - 2027 BRW

FE 7 Nord Anger_SW_12 Aufweitung des Gerinnes HG-09.23 47250 II prüfen Bedingt günstig gering mittel B 2019 - 2027 BRW

D 6 Nord Anger_SW_12 Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes D-04.198 6000 I machbar Günstig gering mittel A 2013 -2018 Örtlichkeit prüfen BRW/Kommunen/Privat

FE 6 Nord Anger_SU_12 Entfernen/Ersetzen nicht lebensraumtypischer Gehölze VN-03.11 0 III machbar Günstig gering mittel A 2013 -2018 BRW

D 7 Nord Anger_SU_12 Rückstau beseitigen/minimieren D-05.6 1500 I machbar Günstig gering mittel A 2013 -2018 Örtlichkeit prüfen BRW/Kommunen/Privat
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Endergebnis: Maßnahmenkarten 

Vorstellung der Ergebnisse 
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• Insgesamt wurden im Rahmen des Projektes 1381 Einzelmaßnahmen 

vorgestellt und diskutiert  

• Davon entfielen 383 auf Maßnahmen zur Wiederherstellung der 

Durchgängigkeit 

Vorstellung der Ergebnisse 
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Abschätzung der Zielerreichung 

Auf der Basis der Defizite wurden Gewässerentwicklungs-maßnahmen 

(strukturelle Verbesserung und Durchgängigkeit) ermittelt. Damit werden 

die strukturellen Voraussetzungen zur Erreichung des „Guten 

ökologischen Zustands/Potenzials“ geschaffen. Diese sind im Nachgang 

mit den anderen bewirtschaftungsrelevanten Maßnahmenprogrammen 

(Abwasser und Landwirtschaft) abzustimmen und abzugleichen.  

 

 

 

 

 

Vorstellung der Ergebnisse 
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Einschätzung der 

Zielerreichung  

(bei Umsetzung  

der grünen und 

gelben Maßnahmen) 

Vorstellung der Ergebnisse 
Aus-

Wird die 

Gewässerstruktur die

weisung

Zielerreichung 

wahrscheinlich 

limitieren?

Garather Mühlenbach/

Urdenbacher Altrhein

DE_NRW_273742_0 Garather Mühlenbach HMWB ja nein

DE_NRW_273742_5534 Garather Mühlenbach HMWB ja nein

DE_NRW_2737422_0 Viehbach HMWB ja nein

DE_NRW_2737422_2800Viehbach HMWB ja nein

DE_NRW_2737424_0 Galkhausener Bach HMWB nein* GÖP noch nicht definiert

DE_NRW_2737424_6307Galkhausener Bach natürlich ja nein

DE_NRW_2738_0 Itter HMWB nein* GÖP noch nicht definiert

DE_NRW_2738_6375 Itter HMWB nein* GÖP noch nicht definiert

DE_NRW_2738_8375 Itter HMWB ja nein

DE_NRW_27392_10654 Düssel natürlich ja nein

DE_NRW_27392_8597 Düssel HMWB ja nein

DE_NRW_273924_0 Mettmanner Bach HMWB ja nein

DE_NRW_273926_0 Hubbelrather Bach HMWB ja nein

DE_NRW_273928_0 Eselsbach HMWB ja nein

DE_NRW_273928_5123 Eselsbach HMWB ja nein

DE_NRW_273928_8979 Eselsbach/Hühnerbach HMWB ja nein

DE_NRW_2739288_0 Hoxbach HMWB ja nein

DE_NRW_2739288_6318Hoxbach HMWB ja nein

DE_NRW_2754_0 Schwarzbach HMWB ja nein

DE_NRW_2754_14575 Schwarzbach natürlich ja nein

DE_NRW_2756_16121 Anger natürlich ja nein

DE_NRW_2756_32315 Anger HMWB nein** GÖP noch nicht definiert

DE_NRW_2756_3637 Anger HMWB ja nein

DE_NRW_27562_0 Eigener Bach künstlich nein*** GÖP noch nicht definiert

DE_NRW_27566_4500 Rahmer Bach HMWB ja nein

DE_NRW_2758_11955 Dickelsbach HMWB ja nein

DE_NRW_2758_14605 Dickelsbach natürlich ja nein

DE_NRW_2758_2798 Dickelsbach HMWB ja nein

DE_NRW_27582_0 Breitscheider Bach HMWB ja nein

DE_NRW_27582_2100 Breitscheider Bach HMWB ja nein

DE_NRW_27582_4101 Breitscheider Bach HMWB ja nein

*** Vor allem zeitlich kritisch, da planfestgestellte Gewässerverlegung (Kalkabbau)

OFWK Gewässer

Werden die 

strukturellen 

Anforderung des 

Strahlwirkungskonze

ptes erfüllt?

DE_NRW_27374_0 natürlich ja nein

GÖP = Gutes Ökologisches Potenzial 

* Zahlreiche Restriktionsbereiche aufgrund enger Bebauung in Siedlungslage

** Lange Verrohrung unter Siedlungslage
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Kostenprognose 

Maßnahmen-

Nummer
Maßnahmen-Name Einheitspreisreis Einheit Prämissen

D-01 Anlage eines Umgehungsgerinnes/Fischpasses EFB Stück Einzelfallbewertung *

D-02 Optimierung des Umgehungsgerinnes/Fischpasses EFB Stück Einzelfallbewertung *

D-04 Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes 2000 - 10000 Stück Einzelfallbewertung *

D-05 Rückstau beseitigen/miniemieren 300 m  -

D-06 Rückbau/Umbau von Verrohrungen/Durchlässen 8000 - 20000 Stück Einzelfallbewertung *

D-07 Rückbau/Umbau eines Teiches 12500 Stück
Einzelfallbewertung *; abhängig von Größe und 

Lage (Haupt- oder Nebenschluss) des Teiches

HA-01 Neutrassierung des Gewässerlaufes 600 m  -

HA-03
Erhalt/Entwicklung/Anbindung von 

Auengewässern/Auenstrukturen
150 m -

HA-04 Deich/Verwallung rückbauen/schlitzen/absenken 300 m  -

HA-04-04 Deich zurückverlegen 300 m  -

Anlage einer Sekundäraue 45 m³ bei einer Abgrabungstiefe von 1 m

Eigendynamische Entwicklung einer Sekundäraue 0 m kostenneutral

HA-06 Reaktivierung der Primäraue EFB

Länge 

Sohlanhebung/Deichschlitzen 

(300€/m) 

+ Flächensicherung (3€/m²)

Einzelfallbewertung *

HG-01 Rückbau/Ersatz von Sohlverbau 45 m
für punktuellen Verbau wird eine Länge 

von ca. 10 m angenommen 

HG-02 Totholz belassen/einbringen 22,5
3 Totholz (je 750 €) 

auf 100 m = 22,5 €/m
 -

HG-04 Sohlanhebung 300 m  -

HG-05 Wiederherstellung naturnaher Gefälleverhältnisse 300 m  -

HG-06 Erhalt/Entwicklung naturnaher Sohl-/ Uferstrukturen 0 m im Rahmen der Unterhaltung

HG-07 Rückbau/Ersatz von Uferverbau 70 m
für punktuellen Verbau wird eine Länge 

von ca. 10 m angenommen 

HG-08
Rückbau/Ersatz von Uferverbau oberhalb der 

Mittelwasserlinie/HSW
k.A. m  -

HG-09 Aufweitung des Gerinnes 75 m  -

HG-11 Ufer abflachen 45 m  -

HG-12
Naturnahe/durchgängige Anbindung 

des Nebengewässers
5000 Stück Einzelfallbewertung *

S-01 Verlegung/Absenkung des Weges 90 m  -

S-02 Verlegung von Versorgerleitungen k.A.  - Einzelfallbewertung *

S-04 Wiederherstellung/Erhalt naturnaher Quellstrukturen 7500 Stück
Einzelfallbewertung *, 

abhängig von der zu sichernden Fläche

S-07
Ökologische Optimierung/Entwicklung 

von Sekundärbiotopen
EFB Stück Einzelfallbewertung *

S-09 (Wieder-)Herstellung naturnaher Abflussverhältnisse 300 m  -

S-12 Naturnahe Fließgewässergestaltung 150 m  -

S-13 Raum für Gewässerentwicklung 5 m²  -

VN-01 Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens 5 m²

30% Initialpflanzung, 70% Sukzession, 

Anwuchspflege in den ersten Jahren, 10 m breiter 

Streifen

VN-02
Erhalt/Entwicklung von lebensraumtypischer 

(Ufer-) Vegetation
0 m kostenneutral

VN-03 Entfernen/Ersetzen nicht lebensraumtypischer Gehölze 0 Stück kostenneutral durch Holzverkauf

VN-05
Erhalt/Entwicklung naturnaher 

Auengebüsche/Auwälder
4 m²

20 % Initialpflanzungen, 80 % Sukzession; 

Anwuchspflege in den ersten Jahren

VN-06 Extensivierung/Aufgabe der Nutzung 3 m²  -

*Die Einzelfallbetrachtungen können für die Maßnahmen, für die aktuell schon Kostenschätzungen vorliegen (z.B. aufgrund von Planungen, Studien oder detaillierter Ortskenntnis 

des BRW), durch diese Werte ersetzt werden.

HA-05
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Kostenprognose 

Zeitraum 2013 - 2027
(ohne Maßnahmen zur 

Durchgängigkeit)

Zeitraum 2013 - 2027
(nur Maßnahmen zur 

Durchgängigkeit)

Zeitraum 2013 - 2027

Gesamt

Anger 7.615.450 119.500 7.734.950

Breitscheider Bach 2.540.563 245.000 2.785.563

Dickelsbach *,** 7.336.375 249.000 7.585.375

Düssel 6.904.588 927.500 7.832.088

Eigener Bach* 1.205.625 34.000 1.239.625

Eselsbach 987.500 182.500 1.170.000

Galkhausener Bach 663.800 194.000 857.800

Garather Mühlenbach 1.655.700 160.000 1.815.700

Hoxbach 1.428.775 127.500 1.556.275

Hubbelrather Bach 2.644.838 289.000 2.933.838

Hühnerbach 333.600 138.000 471.600

Itter 4.675.050 353.000 5.028.050

Mettmanner Bach 1.767.988 383.500 2.151.487

Rahmer Bach 160.000 14.000 174.000

Schwarzbach 11.021.700 1.194.000 12.215.700

Urdenbacher Altrhein 380.500 0 380.500

Viehbach 1.688.450 200.000 1.888.450

GESAMT 53.010.500 4.810.500 57.821.000

** Kostenanpassung bei der Einzelmaßnahme "Rückstau beseitigen/minimieren" auf die reale Rückstaulänge

Gewässer

Kosten

* Maßnahmen aus Maßnahmenfallgruppen beziehen sich immer auf die gesamte Funktionselementlänge 

-> reale Maßnahmenlänge potenziell kürzer -> Kosten potenziell geringer
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Weiteres Vorgehen 

• Überführung der Maßnahmen in die Wasserkörpersteckbriefe 

• Abstimmung/Abgleich               

der unterschiedlichen      

Maßnahmenprogramme 

 

 

• Fortschreibung des Umsetzungsfahrplans 

• Validierung/Monitoring der ergriffenen Maßnahmen 

 

 

 

Quelle: Bez. Reg. Düsseldorf (Reinders) 



Umsetzungsfahrplan PE-RHE-1300 Rechte Rheinzuflüsse 

Herzlichen Dank für die 

Aufmerksamkeit!  



 Diskussion 



Schlusswort 
Hans-Bernd Schumacher 

Geschäftsführer BRW 

Abschlussveranstaltung am 29. Februar 2012 



Vielen Dank für Ihr Interesse 

und Ihre Mitarbeit. 

Abschlussveranstaltung am 29. Februar 2012 


