



BERGISCH-RHEINISCHER WASSERVERBAND

Düsselberger Str. 2

42781 Haan

Telefon 02104 - 6913-0

PRESSEMITTEILUNG

Haan, den 30.11.2010

Bergisch-Rheinischer Wasserverband (BRW) hat Abwassersammler in Düsseldorf Angermund erneuert - Straßenprovisorium muss bis zum Frühjahr bleiben

Düsseldorf-Angermund/Duisburg/Ratingen

Der BRW bittet um Verständnis, dass der provisorische Fahrbahnbelag der Rahmer Straße nicht direkt im Anschluss an die Kanalarbeiten erneuert werden kann.

Die ursprünglich für den November dieses Jahres vorgesehenen Asphaltarbeiten mussten kurzfristig aus verkehrsrechtlich organisatorischen Gründen ausgesetzt werden.

Da es hohe Anforderungen und besondere Auflagen des Baulastträgers Straßen-NRW an die Ausführungsqualität der Fahrbahndecke gibt, kann die für den Kanalbau in Anspruch genommene Straßenhälfte der Rahmer Straße daher erst im nächsten Frühjahr endgültig wieder hergestellt werden.

Die Asphaltarbeiten sind sehr witterungs- und insbesondere temperaturabhängig, deshalb hat man sich in Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden aus Düsseldorf und Duisburg sowie aller am Bau Beteiligten auf eine zeitliche Verschiebung der Straßenarbeiten geeinigt. Vor Beginn der Arbeiten im März/April 2011 wird der BRW noch eine weitere ausführliche Information geben.

Derzeit wechselt der BRW die letzten ca. 50 m Schmutzwasserkanal in der Kalkstraße, zwischen Rahmer Straße und Rahmer Bach aus. Die Rohrverlegearbeiten sollen noch in diesem Jahr abgeschlossen werden, so dass mit Jahresbeginn, unabhängig von vorgenannten Asphaltarbeiten in der Rahmer Straße, der abschließende Wegebau zum und im Waldweg Kalkstraße ausgeführt werden kann.

Witterungsbedingt kann es jedoch auch bei den noch ausstehenden Kanal- und Wegebauarbeiten zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Der BRW dankt für das bisher gezeigte Verständnis und bittet -zeitlich absehbar- um Geduld für die notwendigen Kanalbauarbeiten im Interesse aller.